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DEMARCHE PROJET
D’INFRASTRUCTURE SYSTEME ET RESEAU

Ce document décline différentes phases de la conduite de projets d’infrastructure systéme et réseau.

Il n’est en rien exhaustif car il ne présente toutes les étapes dans le cadre de la gestion d’un projet des systémes
d’information.

L'objectif de ce support est de vous accompagner dans la réalisation de votre premier projet d’infrastructure
systeme et réseau (ISR).

Lors de la réalisation de votre AP, vous devez aborder les points suivants :

I Etude préalable
a. Présentation du projet

a.i. Problématiques
a.ii. Objectifs recherchés
b. Présentation du systéme informatique existant
b.i. Lesressources matérielles
b.ii. Logiciels (fonctionnalités) et applications
b.iii. Les services applicatifs et réseaux
b.iv. Contraintes matérielle, technologique, financiere, ...

Il Méthode de travail adoptée en lien avec la réalisation du projet
a. Définition des taches (check-list)
b. Planification des taches (Diagramme de GANTT)
c. Répartition des taches entre les membres de I'équipe

Il Propositions de solutions
a. Etude technique des solutions existantes sur le marché
a.i. Présentation des mécanismes, des concepts et fonctionnalités
a.ii. Comparaison des solutions : avantages, limites et co(ts
b. Présentation de la solution retenue (Justifiez votre choix)

V. Réalisation/Mise en ceuvre de la solution
a. Présentation des étapes d’installation et de configuration
a.i. Quelques captures d’écran (les plus pertinentes)
b. Difficultés rencontrées (les principales)
c. Solutions apportées

V. Tests
a. Tests réalisées : test unitaire, test systeme et test d’intégration
a.i. Avec des jeux d’essai (prendre en compte tous les cas de figures)
b. Résultats attendus
Résultats obtenus
d. Analyse des écarts entre les résultats attendus et obtenus

o

VI. Controle et validation
a. Vérification de la conformité de la solution et des fonctionnalités mises en ceuvre
a.i. Veérifier que votre dispositif répond bien aux besoins exprimés dans le cahier des charges
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